

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES VM - 11/2021

De 01/11/2021 a 30/11/2021

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

RELATÓRIO DE ATIVIDADE: NOVEMBRO – ÉDEN-LAR I

De 01/11/2021 a 30/11/2021

Projeto: ÉDEN-LAR

TC nº 71/18

Sumário Gerencial

1 – Metas Propostas:

- Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais devido ao COVID-19.
- Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.
- Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.
- Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas.
- Garantir monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados de aprendizagens e desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira.

– DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE ESCOLAR REFERENTES AO PLANO EMERGENCIAL – COVID 19 (EM ANEXO)

Meta 1 – Garantir o atendimento de qualidade às crianças, comunidade e funcionários no período de suspensão de aulas presenciais devido ao COVID -19.

· Etapa 1 – Atividades remotas:

Etapa concluída

· Etapa 2 – Comunicação com as famílias e crianças.

Etapa concluída.

A comunicação acontece diariamente, seja através de ligações, mensagens via Whatsapp, telefonemas e de maneira presencial. Para quem se encontra no ensino remoto, as interações e devolutivas acontecem semanalmente com as crianças e famílias, onde as professoras postam as atividades do cite, site da prefeitura . Este mês comunicamos aos pais dos alunos do Pré II o encaminhamento da escola de Ensino Fundamental para 2022.

Temos também nos murais informações pertinentes ao cardápio semanal, horário de atendimento ao público, atendimento da pedagoga, orientações quanto ao protocolo de saúde etc. Continuamos postando no Facebook vídeos protagonizados pelas crianças, onde as famílias fazem comentários, expressando sua gratidão pelo trabalho desenvolvido com seus filhos.

- **Etapa 3 – Formação dos funcionários dos diferentes segmentos.**

Etapa concluída.

- **Etapa 4 – Protocolo de higienização**

Continuamos adotando as medidas de prevenção no combate ao Corona vírus, com os seguintes procedimentos:

- Obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e permanência dentro da escola;
- Intensificação da limpeza e desinfecção de todos os espaços de circulação do ambiente escolar;
- Não é permitido às famílias mandarem as crianças com brinquedos de casa;
- Informativos nos painéis da escola falando das medidas de prevenção no combate à Covid 19;
- Os ambientes estão sempre de portas abertas para receber a ventilação;
- Aferição da temperatura e higienização das mãos em todas as pessoas que entram na escola;
- Utilização de luvas descartáveis da equipe no momento da higienização e alimentação das crianças;
- Utilização do tapete sanitizante umedecido nos dois portões de entrada de acesso à escola, durante todo o período de funcionamento.
- Disposição do álcool em gel 70% nos diversos ambientes da escola;
- Higienização diária de brinquedos e kits pedagógicos, após o uso;
- Refeitório dos funcionários: as mesas possuem álcool em gel para realizar a higienização após o uso;
- Crianças com sintomas gripais, as famílias são orientadas a levar ao médico, retornando somente com Atestado Médico liberando a presença na escola;
- Crianças e seus responsáveis e funcionários, em caso de suspeita de Covid, informamos a Supervisão de Ensino da SEC; fazemos também o acompanhamento através da comunicação via Whatsapp ou telefone;
- Pulverização semanal dos ambientes após o expediente;

O protocolo de higiene e saúde no ambiente escolar, continua sendo cumprido tendo como norteadores os documentos validados e utilizados pelo Secretaria de Saúde e Decretos disponibilizados pela administração municipal.

- **Etapa 5 - Entrega das marmitas**

A partir do dia 03 de novembro , com o retorno das crianças 100% presencial, encerramos a distribuição das marmitas.

2| Resultados Alcançados

Resultados Alcançados:

- Aumento no número de procura por vagas, especialmente nos berçários;
- Os encontros de formação contribuíram significativamente no planejamento pedagógico da equipe;
- Colocação no muro de entrada da creche uma cerca de concertina ;
- Aumento do número de visualizações dos vídeos de Facebook;
- Manutenção do vínculo afetivo com as famílias, através do investimento na acolhida, diálogo e escuta;
- Conscientização por parte da equipe escola e comunidade em cumprir o protocolo de saúde;
- Através do acompanhamento do mapeamento dos saberes da turma do Pré II, verificamos grandes avanços no desenvolvimento da aprendizagem.
- Readequação do almoxarifado pedagógico, que agora se encontra ao lado da secretaria da pedagogia, dando maior acessibilidade aos materiais.

PLANO EMERGENCIAL – COVID 19

NOVEMBRO /2021:

Quantidade de refeições servidas:

Entrega de atividades impressas: 0

Kits pedagógicos: 0

Kits de materiais: 0

Número de Devolutivas: 11

Número de Interações: 10

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto.

NOVEMBRO/ 2021:

- O número de famílias que optaram pelo ensino presencial aumentou;
- A readequação do almoxarifado pedagógico ao lado da secretaria da pedagogia, facilitou o acesso aos materiais;
- A colocação da cerca de concertina no muro de entrada principal da creche trouxe maior segurança a todos os envolvidos;
- Com as postagens no Facebook, as pessoas têm demonstrado mais interesse em conhecer a nossa obra e com isso temos recebido muitas visitas, parabenizando o trabalho desenvolvido com as crianças.

Atividades Desenvolvidas

1 | PRORROGAÇÃO META 6 - Etapa 1 - Formação com a equipe da Unidade Escolar.

Completo: 100,00
%

Meta: PRORROGAÇÃO - UNIDADE I E II Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

Etapa: Formação com a equipe da Unidade Escolar.

Descrição:

Demos continuidade ao estudo do currículo. As professoras mediante formação recebida referente à elaboração do relatório de alunos, se dedicaram a fazer o Relatório de acompanhamento de aprendizagem a ser apresentado em dezembro na Reunião de Pais.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

2 | META 6 PRORROGAÇÃO - Etapa 2 - Revitalização dos diferentes espaços educativos.

Completo: 100,00
%

Meta: PRORROGAÇÃO - UNIDADE I E II Oferecer uma educação de qualidade às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

Etapa: Revitalização dos diferentes espaços educativos.

Descrição:

As propostas para utilização destes espaços contemplam a autonomia e o protagonismo infantil. Para fazer o acompanhamento das atividades, elaboramos uma tabela de acompanhamento para saber se os espaços, os materiais e as propostas contemplam o interesse das crianças, fazendo as adequações sempre que houver necessidade.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

3 | META 7 PRORROGAÇÃO - Etapa 1 - Investimento nas relações entre família e escola.

Completo: 100,00
%

Meta: PRORROGAÇÃO - UNIDADE I Estimular o envolvimento e participação da sociedade civil.

Etapa: Investimento nas relações entre família e escola.

Descrição:

Diariamente investimos em ações que favoreçam a manutenção do vínculo afetivo. São elas:

- Informações e esclarecimento de dúvidas, são fornecidos diariamente de maneira presencial ou via telefone e WhatsApp;
- A importância da acolhida em todos os momentos, desde a entrada até a saída das crianças se faz com muita escuta e diálogo, com troca de informações;
- Reuniões individuais com a família quando sentimos a necessidade;

Acolhida aos pais em momentos que necessitam de uma palavra de conforto mediante situações que enfrentam no dia a dia, tendo a escola como acolhimento.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

4 | META 9 PRORROGAÇÃO - Etapa 1 - Qualificar as propostas de contra turno

Completude: 100,00 %

Meta: PRORROGAÇÃO - UNIDADE I Imprimir intencionalidade Educativa às práticas pedagógicas. Organizar as experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem.

Etapa: Qualificar as propostas de contra turno

Descrição:

As propostas do contraturno são muito apreciadas pelas crianças e acontecem de diversas formas, em diferentes espaços, tempos e materiais. O espaço é organizado pelo professor/facilitador de modo a estimular as brincadeiras, as atitudes de cooperação entre as crianças, instigando a socialização do espaço lúdico e sempre respeitando a vontade de seus atores.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

5 | META 11 PRORROGAÇÃO - Etapa 1 - Divulgação dos resultados da Unidade Escolar

Completude: 100,00 %

Meta: PRORROGAÇÃO - UNIDADE I E II Garantir monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados de aprendizagens e desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira.

Etapa: Divulgação dos resultados da Unidade Escolar

Descrição:

A publicação do resumo de prestação de contas é feita mensalmente após aprovação do Tribunal de Contas do Estado, através do Portal de Transparência da Prefeitura de São José dos Campos.

A divulgação de relatórios mensais é feita através do Portal de Transparência e site da Instituição.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

6 | META 11 PRORROGAÇÃO - Etapa 2 - Divulgação das aprendizagens e desenvolvimento das crianças

Completude: 100,00 %

Meta: PRORROGAÇÃO - UNIDADE I E II Garantir monitoramento de práticas pedagógicas fundamentadas em observações sistemáticas dos resultados de aprendizagens e desenvolvimento das crianças e o monitoramento da regularidade administrativa e financeira.

Etapa: Divulgação das aprendizagens e desenvolvimento das crianças

Descrição:

A divulgação é realizada nos meses de julho e dezembro. Foi realizado o mapeamento dos saberes dos alunos do Pré II, onde acompanhamos os avanços na aprendizagem. Neste mês as professoras deram início à elaboração do Relatório, registrando o acompanhamento da aprendizagem da criança, a ser entregue no mês de dezembro, na Reunião de Pais.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos



SERPENTINA DO MURO



SERPENTINA DO MURO



PROTOCOLO DE SAÚDE



MURAL DE AVISOS



ALMOXARIFADO PEDAGÓGICO



ALMOXARIFADO PEDAGÓGICO

Outros Documentos

Nome	Observações
VIDEOS PARA O FACEBOOK.pdf	VÍDEOS PARA O FACEBOOK
TFC - Contratumo, infância parte II síntese.pdf	TFC
SISTEMATIZANDO MARCAS PEDAGÓGICO.pdf	SISTEMATIZANDO MARCAS PEDAGÓGICO
Revitalização dos espaços educativos. acompanhamento das atividades.pdf	REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS EDUCATIVOS
PLANEJAMENTO PARA REUNIÃO DE PAIS- 2º SEMESTRE.pdf	PLANEJAMENTO PARA REUNIÃO DE PAIS 2º SEMESTRE
Pesquisa com os funcionários.pdf	PESQUISA COM OS FUNCIONÁRIOS
MAPEAMENTO DOS SABERES 2021.pdf	MAPEAMENTO DOS SABERES 2021
PLANO EMERGENCIAL ÉDEN-LAR PG 04.pdf	

Nome	Observações
PLANO EMERGENCIAL ÉDEN-LAR PG 03.pdf	
PLANO EMERGENCIAL ÉDEN-LAR PG 02.pdf	
PLANO EMERGENCIAL ÉDEN-LAR PG 01.pdf	
RELATÓRIO DE ATIVIDADE NOVEMBRO 2021 ÉDEN-LAR I.pdf	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

Luisa Alexandra Pinto Pires
 Responsável Técnico
 CPF 138.466.378-90
 RG 32.418.54-9

Joancir Porto da Silva
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.933.608-82
 RG 4.709.710-3

Leandro Chrispim
 Responsável pela Entidade
 CPF 887.385.158-49
 RG 7.856.913-8